

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



▶ รายงาน 2566

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว พร้อมนี้ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ ได้จากการติดตาม ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงคงทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการ ติดตามฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และ ประชาชน เกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๕
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๕
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๖
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๘
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๐

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๑
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๔
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๕
๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	๒๖
๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	๒๙
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๓๐
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๓๔
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๓๙
๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๓๙
๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	๓๙

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ฯ	๔๑
๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการฯ	๔๒
๓.๓ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๔๘
๓.๔ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๕๒

ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะและขอเสนอแนะ

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

๕๓

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้ มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนา ท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถ นำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง แท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

๑. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้วควรเร่งรัดดำเนิน โครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดของแผนการดำเนินงานประจำปี

๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๓. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมและสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการระหว่างดำเนินโครงการและเมื่อเสร็จสิ้น โครงการโดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๕. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชนเพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของ ประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๖. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการ โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) การดำเนินงาน (Process) และผลการดำเนินงาน (Output) เกี่ยวกับโครงการเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback system) สำหรับการกำกับ ทบทวน และแก้ไขปัญหาขณะดำเนินโครงการ

การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (Value Judgment) เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า การดำเนินงาน และผลการดำเนินโครงการเพื่อเป็นสารสนเทศสำหรับการปรับปรุงการดำเนินโครงการ สรุปผลสำเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการต่อไป

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ ทราบถึงการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ว่าดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่

๑.๒ ทราบถึงการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ทราบถึงการดำเนินงานว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ทราบถึงทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ตามคำสั่งที่ ๐๒๖ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑.	นางพุทธศรี รอดขันเมือง	ประธานกรรมการ
๒	นางทองจันทร์ ดอนหัวบ่อ	กรรมการ
๓.	นายชินวัตร พรหมสอน	กรรมการ
๔.	นายสุรพล ก้อนจันทร์หอม	กรรมการ
๕.	นายสัญญา สนทอง	กรรมการ
๖.	นายปฏิพัทธ์ แทบสี	กรรมการ
๗.	นางสาวปรานต์ บุรีเพี้ย	กรรมการ
๘.	นายพงศ์พันธ์ จันทะจวง	กรรมการ
๙.	นายอุทัย เหล่าก้อนคำ	กรรมการ
๑๐.	นายผดุง แสนสุด	กรรมการ
๑๑.	นางนพพร ปาสะนัม	กรรมการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑


การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเมินผลโครงการพัฒนาเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

(๑) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

(๒) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

ขั้นตอนที่ ๒

การติดตามโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด และรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาสและสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครึ่ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำ เครื่องมือที่มีอยู่จริงใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะ วัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์ และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้ เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความ จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านดุงทั้งในระดับหมู่บ้านและ ระดับตำบล เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการ พัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ จังหวัดเดียวกัน

๒.ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านดุง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ ประเมินผลมี องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ๒) เครื่องมือ ๓) กรรมวิธี หรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจด บันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านดุงข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและ สามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านดุง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการ ทดสอบและวัดผล เพื่อดู ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความ เหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้การสัมภาษณ์เป็นการ ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ หรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่ เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านดุงใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านดุงมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการ ดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มี กิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการ พัฒนา ตลอดจน เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการรองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตุ้นหรือรื้อฟื้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลบ้านดุง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลบ้านดุง มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานงานสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยว

และกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ ๑ เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ใช้ได้ตลอดปี ให้มีความสะดวกและปลอดภัย

ยิ่งขึ้น

พันธกิจที่ ๒ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ และมีคุณภาพ

มีคุณภาพ

พันธกิจที่ ๓ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๔ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี

ใหม่

พันธกิจที่ ๕ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

พันธกิจที่ ๖ เพื่อคุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ ๗ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พันธกิจที่ ๘ เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ

พันธกิจที่ ๙ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดภายในตำบล

พันธกิจที่ ๑๐ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ ๑ การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

จุดมุ่งหมายที่ ๒ ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

จุดมุ่งหมายที่ ๓ ประชาชนมีความรู้ บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

จุดมุ่งหมายที่ ๔ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีการสนับสนุนด้านสาธารณสุขเพียงพอ และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู

จุดมุ่งหมายที่ ๕ การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และส่งเสริมความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แนวทางที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำขุดลอกคลอง ลำห้วย และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

แนวทางที่ ๒ การขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

แนวทางที่ ๓ การจัดการและซ่อมแซมระบบประปา อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

แนวทางที่ ๔ การพัฒนาระบบจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเกษตร

แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการประกอบอาชีพและกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการการทำเกษตรอินทรีย์และการทำเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การแปรรูปและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสู่การจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

แนวทางที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษาและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว

แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งภูมิปัญญา และการบริการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

แนวทางที่ ๗ ส่งเสริมการเมืองการปกครองและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมกิจการงานสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ

แนวทางที่ ๒ การบำบัด จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แนวทางที่ ๓ การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ ๑ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม

แนวทางที่ ๒ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แนวทางที่ ๓ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหาคูหาเหตุและภัยธรรมชาติ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๕) วิสัยทัศน์

“อบต.บ้านดุงน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจตำบล”

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์	✓	

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑-๓ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๗๔	๒๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๑	๗๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๖	๘๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๕	๗๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๕	๖๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๓๑	๓๓๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเกษตร	๒๔	๘,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๗	๘,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘	๙,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘	๙,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘	๙,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๕	๔๕,๓๙๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการ ท่องเที่ยวและกีฬา	๔๐	๑๙,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๔	๓๔,๘๘๖,๐๐๐.๐๐	๖๙	๓๕,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๖๙	๓๕,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๖๙	๓๕,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๓๑๑	๑๖๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้าน สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๕	๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๓,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๙	๒,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๙	๒,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๒	๑๔,๖๙๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการ เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต	๑๔	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๙	๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๖	๖,๔๑๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๖๗	๕๘,๐๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๗๙	๑๒๗,๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๑๕	๑๓๑,๗๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๒	๑๒๗,๘๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๒	๑๑๗,๙๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๓๖๕	๕๖๒,๘๗๐,๐๐๐.๐๐

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานงานสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างหอประชุม อเนกประสงค์	ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๑๔	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๙๙,๕๐๐.๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๙ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๘๗ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๖ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๖ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ถนนสาย วังพระองค์-ดุงเหนือ	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๗ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ถนนสาย ตะวันออกแสง	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒ เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๒๗,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๒๒๖,๐๐๐.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๘๘ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๔๙,๒๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๘๘ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๙๙,๕๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ (ถนนสาย วัดป่าดอนตาล)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๑ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (ซอยบุตตา ศรี)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๖ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (ถนนสายดุง เหนือ-วัดป่าพรสวรรค์)	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๙๙,๕๐๐.๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำแบบมีฝาปิดภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาว ๖๑ เมตร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำแบบมีฝาปิดภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาว ๖๑ เมตร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำแบบมีฝาปิดภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาว ๘๒ เมตร	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำแบบมีฝาปิดภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ ซอยสันติ สุข ๑	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาว ๕๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำแบบมีฝาปิดภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร	๕๔,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๕๔,๐๐๐.๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำแบบมีฝาปิดภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ เมตร ยาว ๕๓ เมตร	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและ นักเรียนพิเศษ	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ตามแบบ อบต.บ้านดุงกำหนด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๒	โครงการขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑.๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๘ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ ๓	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ตามแบบ อบต.บ้านดุงกำหนด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๙๙,๕๐๐.๐๐	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ตามแบบ อบต.บ้านดุงกำหนด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๙๙,๕๐๐.๐๐	
๒๕	โครงการซ่อมแซมหรือต่อ เติมหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.บ้านดุง	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ตามแบบ อบต.บ้านดุงกำหนด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	
๒๖	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง ถนนสายปอ พาน-หนองไฮ หมู่ที่ ๑๕	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ตามแบบ อบต.บ้านดุงกำหนด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๒๙๘,๕๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนไทยสวน หมู่ที่ ๗	รายละเอียด ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ ตามแบบ อบต.บ้านดุงกำหนด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๘	โครงการขยายเขตน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑	อุดหนุนให้กับการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	√	-	๑๙๙,๒๔๖.๐๐	
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๘	อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านดุง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนการ ไฟฟ้าอำเภอบ้าน ดุง	√	-	-	๙๐,๖๔๕.๐๕	
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านดุง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนการ ไฟฟ้าอำเภอบ้าน ดุง	√	-	-	๙๙,๔๗๒.๕๕	
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านดุง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนการ ไฟฟ้าอำเภอบ้าน ดุง	√	-	-	๑๒๔,๖๗๗.๔๗	
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (ซอยผงสีนวล)	อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านดุง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนการ ไฟฟ้าอำเภอบ้าน ดุง	√	-	-	๙๗,๕๕๑.๒๐	
๓๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านดุง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนการ ไฟฟ้าอำเภอบ้าน ดุง	√	-	-	๕๗,๒๖๔.๐๗	
๓๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านดุง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๙๗,๓๓๑.๔๘	
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านดุง	๗๓,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	√	-	๗๐,๔๙๑.๖๐	
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (ถนนสายวัดป่า)	อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอบ้านดุง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๘๘,๑๙๓.๖๘	
๓๗	โครงการสำรวจที่ สาธารณประโยชน์และแนว เขตตำบลบ้านดุง	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ จำเป็นต้องใช้ในการทำแนว เขต อบต.บ้านดุง	๒๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๖,๖๕๐.๐๐	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนธงชัย หมู่ ๑๗	ตามแบบประมาณ การ ประ ๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	√	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านปอพาน หมู่ที่ ๘	ตามแบบประมาณ การ ประ ๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๑๕	ตามแบบประมาณ การ ประ ๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	√	-	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	
๔๑	โครงการต่อเติมห้องทำงาน กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ตามแบบประมาณ การ ประ ๕	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	√	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	
๔๒	โครงการต่อเติมห้องทำงาน สำนักปลัด	ตามแบบประมาณ การ ประ ๕	๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	√	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (บ้านดุง เหนือ-วัดป่าพรสวรรค์)	ตามแบบประมาณ การ ประ ๕	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	√	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๔	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็กหลัง อบต.บ้านดุง	ตามแบบประมาณ การ ปร๔ ปร ๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	√	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๔	ตามแบบประมาณ การ ปร๔ ปร ๕	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	√	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	
๔๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางท่อเมน บ้านหนอง สองห้อง หมู่ที่ ๖	ตามแบบประมาณ การ ปร๔ ปร ๕	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	√	-	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลบ้านดุง	ตามแบบประมาณ การ ปร๔ ปร ๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	√	-	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	
๔๘	โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง ภายในตำบลบ้านดุง	ตามแบบประมาณ การ ปร๔ ปร ๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	√	-	๔๙๗,๕๐๐.๐๐	
๔๙	โครงการปรับปรุงสระน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดุง	ตามแบบประมาณ การ ปร๔ ปร ๕	๒๒๘,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓ มกราคม -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	√	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
รวม ๔๙ โครงการ			๙,๒๗๘,๐๐๐.๐๐		๓๕	๑๓	๑	๘,๑๕๖,๗๑๓.๑๐	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมและการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ปัญหา/อุปสรรค
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวนร้อยละของการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	√	๑๐,๔๐๐.๐๐	
๒	โครงการหน้าบ้านนำมอ	พัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านดุง หมู่ที่ ๑-๑๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๓	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าขยะมูลฝอย ฯ	การบริการประชาชนในอำนวยความสะดวกการชำระภาษี	๒๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	√	-	-	๙,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์รวมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง	พัฒนาพื้นที่ต้นแบบทางการเกษตรจัดสร้างอาคารศูนย์รวมตำบลบ้านดุง	๓๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๕,๐๐๕.๐๐	
๕	โครงการคลองส่งน้ำใส ไส้ใจสิ่งแวดล้อม	พัฒนาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำภายในตำบลบ้านดุง	๑๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๒๑,๓๘๕.๐๐	
๖	โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรและประชาชนทั่วไป (ศึกษาดูงาน)	ฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑๙-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	√	-	-	๑๙๗,๓๒๐.๐๐	
๗	โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุงจำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	√	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ (อบต.สัญจร)	ออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ ๑๘ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๑๙,๙๙๐.๐๐	
๙	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลบ้านดุง	กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านดุง	รับเรื่องร้องเรียนและปัญหาของประชาชน	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๑๑	โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านดุง	เกษตรกรและประชาชนตำบลบ้านดุงได้เข้ารับบริการและคำปรึกษาด้านการเกษตร	๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๒	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ	เกษตรกรและประชาชนตำบลบ้านดุงได้เข้ารับบริการและคำปรึกษาด้านการเกษตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๑๓	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านดุง	กลุ่มสตรีตำบลบ้านดุง	๓๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๑๔	โครงการจัดเวทีประชาคมทำแผนพัฒนาตำบล	ประชาคมจำนวน ๑๘ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๖ กุมภาพันธ์-๒๘ เมษายน ๒๕๖๖	√	-	-	๙๐๐.๐๐	
๑๕	โครงการจัดรัฐพิธีและงานรัฐพิธีสำคัญ	อุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดุง	๒๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๙-๑๓ มกราคม ๒๕๖๖	√	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑๖	อุดหนุนโครงการกาชาดจังหวัดอุดรธานี	อุดหนุนให้กับกาชาดจังหวัดอุดรธานี	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๑๗	โครงการอบรมส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	อบรมส่งเสริมบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
รวม ๑๗ โครงการ			๔๔๐,๐๐๐.๐๐		๑๑	-	๖	๕๖๔,๐๐๐.๐๐	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๖๖๑,๘๓๕.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑,๖๔๓,๘๖๒.๐๐	
๒	โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) โรงเรียน	สถานที่ศึกษาจำนวน ๖ แห่ง	๔,๓๗๓,๒๕๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๓,๕๗๘,๗๐๐.๐๐	
๓	โครงการเข้าค่ายลูกเสือจิตว์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดุง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ้านดุง จำนวน ๙ แห่ง	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(สำหรับอายุ ๒-๕ ปี)	จำนวน ๑๕ แห่ง	๕๔๙,๑๐๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๔๖๙,๙๑๔.๐๐	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับอายุ ๓-๕ ปี)	จำนวน ๑๕ แห่ง	๓๖๔,๙๙๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๗๐,๔๐๘.๐๐	
๖	โครงการประชุมกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ้านดุง จำนวน ๙ แห่ง	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๗	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กในตำบลบ้านดุง	๒๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑๑-๒๕ มกราคม ๒๕๖๖	√	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	
๘	โครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและประกวดในกิจกรรมต่างๆ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๙	โครงการรณรงค์ให้ปลอดภัย ห่วงใยใส่หมวกกันน็อค	โครงการรณรงค์ให้ปลอดภัย ห่วงใยใส่หมวกกันน็อคในกิจกรรมต่างๆ	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๑๐	โครงการป้องกันนิเทศน์มอบใบประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดุง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดุง จำนวน ๙ แห่ง	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๑๑	โครงการสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลบ้านดุง	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ตำบลบ้านดุง	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๑๐๒,๔๕๐.๐๐	
๑๒	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตำบลบ้านดุง	ผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ้านดุง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ยากไร้ ฯ	๑๐๐๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๙,๙๔๙.๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลบ้านดุง	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ตำบลบ้านดุง	๑๖๑,๕๐๐.๐๐	วันที่ ๑๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๖๑,๓๗๐.๐๐	
๑๔	โครงการกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านดุง	สภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนกิจกรรม	๕๗,๕๐๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๒๓,๒๕๐.๐๐	
๑๕	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	จัดเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการต่อเดือน	๓,๗๘๔,๘๐๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๓,๒๓๑,๒๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	จัดเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุต่อเดือน	๑๔,๘๒๗,๒๐๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๑๓,๗๕๙,๙๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	จัดเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการต่อเดือน	๑๒๐๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๘๘,๕๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการช่วยเหลือเด็กหรือสตรีหรือผู้พิการที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกทารุณกรรม	เด็ก สตรี ผู้พิการ และเยาวชนตำบลบ้านดุง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๑๙	โครงการอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านดุง	สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	√	-		๓๐,๐๐๐.๐๐	
๒๐	โครงการพัฒนาส่งเสริมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	จำนวนผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๒๑	โครงการศูนย์บริการผู้พิการทั่วไป อบต.บ้านดุง	ศูนย์บริการผู้พิการทั่วไป อบต.บ้านดุง	๒๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-		๖,๘๑๐.๐๐	
๒๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านดุง	ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลบ้านดุง	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๒๓	โครงการขบวนแห่งานประจำปี หุ่นศรีเมืองอำเภอบ้านดุง	จำนวน ๑ กิจกรรม	๔๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	√	-	-	๓๒,๕๐๐.๐๐	
๒๔	โครงการร่วมนำชมสวนอนุรักษ์วัฒนธรรม(ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี)ในเดือนมกราคมของทุกปี	จำนวนผู้เข้าร่วม ๒๐ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖	√	-	-	๑๔,๔๐๐.๐๐	
๒๕	โครงการอบรมส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลตำบลบ้านดุง หรือประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนทั่วไปด้าน ภัยยาเสพติดตำบล	แข่งขันกีฬายาวชน และประชาชนทั่วไป ด้านภัยยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖	√	-	-	๒๔๙,๖๔๐.๐๐	
๒๗	โครงการประเพณีวันเข้า พรรษา (กลุ่มสภา วัฒนธรรมท้องถิ่น)	จำนวนกิจกรรมวัน สำคัญทางพุทธศาสนา	๖๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๒๘	โครงการประเพณีฮีตสิบสอง คลอง สิบสี่	ความสำคัญในวัน สำคัญทางพุทธศาสนา และสืบสานประเพณี ท้องถิ่น	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	
รวม ๒๘ โครงการ			๒๖,๑๙๔,๓๔๐.๐๐		๑๘	-	๑๐	๒๒,๑๔๒,๙๙๑.๐๐	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตามแนวพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จำนวนประชาชนที่ ได้รับบริการ	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ	พื้นที่ตำบลบ้านดุง ๑๘ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑ เมษายน- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๑๘,๕๐๐.๐๐	
๓	โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่	ถนนในพื้นที่ตำบลบ้าน ดุง	๑๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑-๒๐ เมษายน ๒๕๖๖	√	-	-	๒๗,๖๐๐.๐๐	
๔	โครงการรวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อ แผ่นดิน	จำนวนต้นไม้ที่ปลูก	๒๐๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑๒-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๑๙,๕๓๐.๐๐	
๕	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระนาง้อง เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีฯ	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้กับสุนัขและ แมวที่อยู่ในเขต อบต. บ้านดุง และสำรวจ สุนัขและแมว	๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๖๐,๔๘๘.๐๐	
๖	โครงการให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่น รักสุขภาพ	ในเขต ตำบลบ้านดุง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๗	โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม Udon Go Clean	ถนนในพื้นที่ตำบลบ้าน ดุง	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๘	โครงการกำจัดขยะร่วมกับเทศบาล เมืองบ้านดุง (MOU)	พื้นที่ตำบลบ้านดุง ๑๘ หมู่บ้าน	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๖๒๒,๕๐๐.๐๐	
๙	โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ภายใน ชุมชนตำบลบ้านดุง(ขยะรีไซเคิล)	พื้นที่ตำบลบ้านดุง ๑๘ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๑๐	โครงการธนาคารขยะตำบลบ้านดุง	พื้นที่ตำบลบ้านดุง ๑๘ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ	พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์พืช ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	√	-	-	๗๕๐.๐๐	
๑๒	โครงการสุขาภิบาลร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	ผู้ประกอบการ ร้านอาหารในพื้นที่ ตำบลบ้านดุง	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๑๓	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ประจำหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๑๔	โครงการป้องกันและควบคุมการระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	การป้องกันการระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๑๕	โครงการป้องกันและรณรงค์ ควบคุม โรคติดต่อ	รณรงค์ป้องกันโรคและ ควบคุมโรคติดต่อที่ เกิดขึ้นรวมถึงโรคอุบัติ ใหม่	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
รวม ๑๕ โครงการ			๑,๓๑๐,๐๐๐.๐๐		๘	-	๗	๑,๑๓๙,๓๖๘.๐๐	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกิจกรรมของศูนย์ อปพร. ตำบลบ้านดุง	กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ อปพร. ระดับตำบล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ภายในหน่วยงาน	ฝึกอบรมการป้องกัน อัคคีภัยภายในสำนักงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๓	โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดลดปัญหาอาชญากรรมและ จัดระเบียบสังคมในเขตพื้นที่อำเภอบ้านดุง	อุดหนุนอำเภอบ้านดุง จำนวน ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดภายในตำบล	จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมและบำบัด	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	รับเรื่องราวปัญหาความ ต้องการของประชาชน ต่างๆ	๓๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	√	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านดุง	ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๗	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห สิ่งแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศ (หมอกควันและไฟป่า)	ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ภายในหน่วยงาน	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
๘	โครงการฝึกอบรมทักษะและเพิ่ม ศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ฝึกอบรมช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย EMA-EMS	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	√	-	
รวม ๘ โครงการ			๓๔๐,๐๐๐.๐๐		๑	-	๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
งานบริหารทั่วไป									
๑	เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบ หน้าเดียว	ความละเอียดในการพิมพ์ ๓๐๐ X ๓๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว จำนวนความจุบัตรเตรียม พิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ใบ	๔๒,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	
๒	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๔๐ ช่อง	ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง จำนวน 2 หลัง	๑๒,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	√	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๓	โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน)	ครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน) จำนวน 1 เครื่อง	๓๕,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๙-๑๓ มกราคม ๒๕๖๖	√	-	-	๒๙,๙๐๐.๐๐	

งานบริหารงานคลัง									
๔	เก้าอี้ทำงาน	ครุภัณฑ์เก้าอี้ทำงานสำหรับ พนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๒,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑๐-๒๕ มกราคม ๒๕๖๖	√	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
๕	โต๊ะทำงาน	ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑๐-๒๕ มกราคม ๒๕๖๗	√	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น									
๖	เก้าอี้สำนักงาน	ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๔,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
๗	ตู้เก็บเอกสาร แบบ ๔๐ ช่อง	ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๒ หลัง	๑๒,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๘	โต๊ะทำงาน	ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว	๑๔,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	รวม ๘ โครงการ		๑๒๘,๐๐๐.๐๐		๘			๑๒๒,๙๐๐.๐๐	

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์									
๑	รถเข็นชนิดนั่ง	รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๒ คัน	๑๕,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๑๔-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	√	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	
รวม ๑ โครงการ			๑๕,๐๐๐.๐๐		๑			๑๕,๐๐๐.๐๐	

ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น									
๑	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	อุปกรณ์บริหารข้อเท้า (แบบจักรยานล้อเหล็ก), อุปกรณ์บริหารข้อเท้า (แบบจักรยานล้อเหล็ก/นั่งพิง), อุปกรณ์บริหารสะโพก (แบบแกว่งตัว), อุปกรณ์บริหารขา (แบบถีบล้อยาง), อุปกรณ์บริหารสะโพก (งานบิดเอว), อุปกรณ์บริหารข้อเท้าและขา (แบบพนักพิง) อย่างละ ๑ เครื่อง รวม ๖ เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	วันที่ ๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	√	-	-	๙๙,๐๐๐.๐๐	
รวม ๑ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑			๙๙,๐๐๐.๐๐	

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

๑.๕.๑ ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี

๑.๕.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.จากการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีการขับเคลื่อนมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

๒.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นงบประมาณหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการส่งเสริมให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ มี ๒ แนวทาง ดังนี้

๑.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน '๒' แบบ รายละเอียดดังนี้

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	

๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จาริต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)	๒๐ (๕) (๓) (๓) (๓) (๓) (๓)	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก พระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการ ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ ของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำ โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน และความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
	รวมคะแนน	๑๐๐	

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	
รวมคะแนน	๑๐๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวน ที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ การนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	๑๐	
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภภภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	

๕.๘ โครงการแก้ไขปัญห ความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	
๕.๙ งบประมาณมีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความ มีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบ ในเชิงประจักษ์	(๕)	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาด ว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มี ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง กับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

แนวทางการติดตามโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด ดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ การติดตามจากการเบิกจ่ายเงินโครงการของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงระยะเวลาในการติดตาม : เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗ รายงานผลและเสนอความเห็น : ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

(๒) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๐ ฉบับ

๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. แบบการให้คะแนนตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ซึ่งเป็นแบบที่ กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการ เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ติดตามจากการเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆ ของกองคลัง

๓. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ดำเนินการ จำนวน ๑๐๐ ฉบับ

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกปี

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงในช่องหน้าข้อความ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| ๑.๑ เพศ | () ชาย | () หญิง |
| ๑.๒ อายุ | () ต่ำกว่า ๒๐ ปี | () ๒๐ - ๓๐ ปี |
| | () ๓๑ - ๔๐ ปี | () ๔๑ - ๕๐ ปี |
| | () ๕๑ - ๖๐ ปี | () มากกว่า ๖๐ ปี |
| ๑.๓ การศึกษา | () ประถมศึกษา | () มัธยมศึกษา |
| | () อนุปริญญา หรือเทียบเท่า | () ปริญญาตรี |
| | () สูงกว่าปริญญาตรี | () อื่น ๆ |
| ๑.๔ อาชีพหลัก | () รับราชการ | () เอกชน / รัฐวิสาหกิจ |
| | () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว | () รับจ้าง |
| | () นักเรียน นักศึกษา | () เกษตรกร |
| | () อื่น ๆ | |

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

ความพึงพอใจ	มากที่สุด		มาก		ปานกลาง		น้อย		น้อยที่สุด	
	จำนวน /คน	ร้อยละ	จำนวน/ คน	ร้อยละ	จำนวน /คน	ร้อยละ	จำนวน /คน	ร้อยละ	จำนวน /คน	ร้อยละ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม										
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม										
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม										
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ										
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม										
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด										
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น										
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น										
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม										

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เช่น ด้านก่อสร้างถนน สะพาน ประปา จราจร ฯลฯ

.....

๒. ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเกษตร

.....

๓. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น สวัสดิการสังคม การส่งเสริมอาชีพ การจัดการศึกษา กีฬา ฯลฯ

.....

๔. ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.....

๕. ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

.....

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๑.๑ สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๘๑
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๖๒
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๖.๙๑
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๘๑
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๘๘
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)	๔.๓๘
๓.๔ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๓
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๖๙
๓.๖ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๙๔
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๙๔
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๖๙
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๖๓
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๖๓
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๘๙
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๘๑
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๖.๓๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้พิจารณาการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้คะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ที่ ๙๖.๓๔ คะแนน พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนนอยู่ที่คะแนน ประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพได้คะแนน ๑๙.๖๒ และประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนน ๕๖.๙๑ คะแนน

๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้
พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙.๘๑
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๖๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๗๕
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๕	๔.๘๑
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐	๒๘.๓๒
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๙๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๘๑
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕๖
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๖๙
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๖๙
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๖๓
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๓.๕๘
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๗๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๖๓
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๗๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔.๖๓
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕.๐๐
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	(๕)	๔.๙๔
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	(๕)	๔.๘๙
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕.๙๐

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้พิจารณาการให้คะแนน การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๙๕.๙๐ คะแนน โดยผล คะแนนแยกตามประเด็น ดังนี้

- | | |
|---|-------------|
| ๑. สรุปสถานการณ์การพัฒนาได้ | ๙.๘๑ คะแนน |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๙.๖๓ คะแนน |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๙.๗๕ คะแนน |
| ๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | ๔.๘๑ คะแนน |
| ๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๒๘.๓๒ คะแนน |
| ๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ๓๓.๕๘ คะแนน |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเพิ่มเติมถึงครั้งที่ ๓ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๗๔	๒๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๑	๗๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๖	๘๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๕	๗๘,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๕	๖๘,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเกษตร	๒๔	๘,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๗	๘,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘	๙,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘	๙,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘	๙,๔๒๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา	๔๐	๑๙,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๔	๓๔,๘๘๖,๐๐๐.๐๐	๖๙	๓๕,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๖๙	๓๕,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	๖๙	๓๕,๗๕๖,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๕	๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๓,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๙	๒,๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๙	๒,๗๑๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต	๑๔	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๙	๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๑	๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๖๗	๕๘,๐๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๗๙	๑๒๗,๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๑๕	๑๓๑,๗๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๒	๑๒๗,๘๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๒	๑๑๗,๙๖๖,๐๐๐.๐๐

-๒๑-

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๒๙๗,๑๗๕.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๔๗	๗,๒๗๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเกษตร	๑๗	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา	๒๘	๗,๕๐๗,๑๗๕.๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๗๔๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๘	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๑๔	๑๖,๒๙๗,๑๗๕.๐๐

ความสามารถในการนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๖ โครงการ นำไปสู่การปฏิบัติในการจัดตั้งงบประมาณ จำนวน ๑๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานงานสาธารณูปโภค	๖๕	๔๗
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเกษตร	๒๔	๑๗
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา	๓๘	๒๘
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๑๔
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต	๑๔	๘
รวมทั้งสิ้น	๑๕๖	๑๑๔

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยได้มีการอนุมัติโครงการ จำนวน ๑๑๔ โครงการ จำนวนเงิน ๑๖,๒๙๗,๑๗๕.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๓๗๕,๐๓๙.๑๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามข้อบัญญัติ		โครงการที่เบิกจ่ายจริง	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๔๗	๗,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗	๖,๕๗๕,๒๑๓.๑๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเกษตร	๑๗	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๕๕๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา	๒๘	๗,๕๐๗,๑๗๕.๐๐	๑๗	๖,๗๓๘,๙๕๘.๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๗	๕๑๖,๘๖๘.๐๐
การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๘	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๑๔	๑๖,๒๙๗,๑๗๕.๐๐	๗๒	๑๔,๓๗๕,๐๓๙.๑๐

ปรากฏว่า โครงการที่อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๑๔ โครงการงบประมาณ ๑๖,๒๙๗,๑๗๕.๐๐ บาท สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗๒ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๓๗๕,๐๓๙.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๖ ของโครงการที่อนุมัติ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- จำนวนโครงการทั้งหมด	๑๕๖	โครงการ
- จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ	๑๑๔	โครงการ
- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๒	โครงการ
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๒	โครงการ
- โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	-	โครงการ
- โครงการที่ยกเลิก	-	โครงการ

๓. การติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงดังนี้

๑. รูปแบบการดำเนินการติดตามการติดตามและประเมินผลเป็นการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงเป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่นั้น

๒. ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชน ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่โดยตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน ๑๐๐ ชุด

-๒๓-

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน รายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง มีวัตถุประสงค์

นำเสนอระดับความพึงพอใจจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงในแต่ละโครงการ/กิจกรรม มี ๕ ระดับ ดังนี้

๑) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนน เท่ากับ ๕

๒) ระดับความพึงพอใจมาก คะแนน เท่ากับ ๔

๓) ระดับปานกลาง คะแนน เท่ากับ ๓

๔) ระดับน้อย คะแนน เท่ากับ ๒

๕) ระดับน้อยที่สุด คะแนน เท่ากับ ๑

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงออกสำรวจความพึงพอใจด้วยตนเอง โดยเก็บจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการ

๒. เก็บข้อมูลจากการส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินโครงการ เป็นข้อมูลทุติยภูมิซึ่งส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

๕. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ยด้านต่างๆ ในส่วนของระดับความพึงพอใจ เกณฑ์ที่นำมาใช้ในค่าเฉลี่ย ดังนี้

๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง

๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย

๐.๕๑ - ๑.๕๐ หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด

๓.๓ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินความพึงพอใจ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงต่อการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวมโดยการสุ่มตัวอย่างโดยแจกแบบประเมิน จำนวน ๑๐๐ ชุด ดังนี้

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๑๐๐ คน

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑. เพศ			
ชาย	๓๘	๓๘.๐๐	
หญิง	๖๒	๖๒.๐๐	
๒. อายุ			
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑	๑.๐๐	
๒๐ - ๓๐ ปี	๖	๖.๐๐	
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๑	๑๑.๐๐	
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๑	๒๑.๐๐	
๕๑ - ๖๐ ปี	๒	๒.๐๐	
มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป	๑	๑.๐๐	
๓. การศึกษา			
ประถมศึกษา	๔๐	๔๐.๐๐	
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๒๖	๒๖.๐๐	
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๐	๑๐.๐๐	
ปริญญาตรี	๒๑	๒๑.๐๐	
สูงกว่าปริญญาตรี	๒	๒.๐๐	
อื่นๆ	๑	๑.๐๐	
๔. สถานภาพของผู้มารับบริการ			
รับราชการ	๕	๕.๐๐	
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๙	๑๙.๐๐	
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๑๗	๑๗.๐๐	
รับจ้าง	๑๙	๑๙.๐๐	
นักเรียน/นักศึกษา	๓	๓.๐๐	
เกษตรกร	๒๔	๒๔.๐๐	
อื่นๆ (ระบุ).....	๑๓	๑๓.๐๐	

สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๐ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ ๕๑-๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๐ ผู้ตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐

-๒๕-

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงในภาพรวม

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ					รวม
	มากที่สุด (๕)ราย	มาก (๔)ราย	ปานกลาง (๓)ราย	น้อย (๒)ราย	น้อยที่สุด (๑)ราย	
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บ้านดุง	๗๑	๒๖	๓	-	-	๑๐๐
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บ้านดุง	๖๘	๒๔	๖	๒	-	๑๐๐
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บ้านดุง	๖๓	๓๓	๔	-	-	๑๐๐
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ ของ อบต.บ้านดุง	๗๑	๒๕	๔	-	-	๑๐๐
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บ้านดุง	๗๐	๒๔	๔	๒	-	๑๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ของ อบต.บ้านดุง	๖๙	๒๑	๗	๒	-	๑๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ อบต.บ้านดุง	๖๙	๒๑	๘	๒	-	๑๐๐
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ของ อบต.บ้านดุง	๗๒	๒๒	๕	๑	-	๑๐๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ อบต.บ้านดุง	๗๑	๒๑	๖	๒	-	๑๐๐

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อโครงการ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ					X	เกณฑ์ ประเมิน
	มากที่สุด (๕)	มาก(๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)		
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บ้านดุง	๓๕๕	๑๐๔	๙	๐	๐	๔.๖๘	มากที่สุด
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บ้านดุง	๓๔๐	๙๖	๑๘	๔	๐	๔.๕๘	มากที่สุด
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บ้านดุง	๓๑๕	๑๓๒	๑๒	๐	๐	๔.๕๙	มากที่สุด
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ ของ อบต.บ้านดุง	๓๕๕	๑๐๐	๑๒	๐	๐	๔.๖๗	มากที่สุด
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บ้านดุง	๓๕๐	๙๖	๑๒	๔	๐	๔.๖๒	มากที่สุด
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ของ อบต.บ้านดุง	๓๔๕	๘๘	๒๑	๔	๐	๔.๕๘	มากที่สุด
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ อบต.บ้านดุง	๓๔๕	๘๔	๒๔	๔	๐	๔.๕๗	มากที่สุด
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ของ อบต.บ้านดุง	๓๖๐	๘๘	๑๕	๒	๐	๔.๖๕	มากที่สุด
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ อบต.บ้านดุง	๓๕๕	๘๔	๑๘	๔	๐	๔.๖๑	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม						๔.๖๒	มากที่สุด

จากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ในทุกด้านเกินระดับ ๔.๕๑ ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด และโดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๖๒ จากผลการประเมินนี้จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงได้รับความพึงพอใจจากประชาชนมาก ซึ่งหมายถึงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวน ค่าร้อยละความพึงพอใจต่อโครงการ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ					คะแนนรวม	ร้อยละ
	มากที่สุด (๕)	มาก(๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อย ที่สุด(๑)		
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บ้านดุง	๓๕๕	๑๐๔	๙	๐	๐	๔๖๘	๙๓.๖๐
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บ้านดุง	๓๔๐	๙๖	๑๘	๔	๐	๔๕๘	๙๑.๖๐
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บ้านดุง	๓๑๕	๑๓๒	๑๒	๐	๐	๔๕๙	๙๑.๘๐
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ ของ อบต.บ้านดุง	๓๕๕	๑๐๐	๑๒	๐	๐	๔๖๗	๙๓.๔๐
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บ้านดุง	๓๕๐	๙๖	๑๒	๔	๐	๔๖๒	๙๒.๔๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ของ อบต.บ้านดุง	๓๔๕	๘๘	๒๑	๔	๐	๔๕๘	๙๑.๖๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ อบต.บ้านดุง	๓๔๕	๘๔	๒๔	๔	๐	๔๕๗	๙๑.๔๐
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ของ อบต.บ้านดุง	๓๖๐	๘๘	๑๕	๒	๐	๔๖๕	๙๓.๐๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ อบต.บ้านดุง	๓๕๕	๘๔	๑๘	๔	๐	๔๖๑	๙๒.๒๐
ร้อยละ						๙๒.๓๓	

๓.๔ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

สรุป ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านดุง ในภาพรวมทุกด้าน ได้รับคะแนนความพึงพอใจร้อยละ ๙๒.๓๓ ปรากฏว่าในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง ๙ ข้อ นั้น ประเด็นที่ประชาชนพอใจมากที่สุดเป็นอันดับ ๑ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ของ อบต.บ้านดุง ได้รับความคะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๐ รองลงมาอันดับ ๒ คือ การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ ของ อบต.บ้านดุง และ ได้รับความคะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ และรองลงมาคือ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ของ อบต.บ้านดุง ได้รับความคะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๐ ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- ขอให้พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดุง เช่น สะพาน ถนน ทางเดินเท้า ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ
- ขยายเขตไฟฟ้าและประปาให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหลังคาเรือน
- ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเกษตร

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬา

- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการหารายได้เสริม
- จัดให้มีสวนสุขภาพ การแข่งขันกีฬาในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้หันมาออกกำลังกายมากขึ้น
- ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มสะอาดให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ขุดลอกคลองและกำจัดผักตบชวา วัชพืช เพื่อให้การระบายน้ำมีความสะดวก ป้องกันปัญหาน้ำท่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ส่วนที่ ๔

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีดังนี้

ข้อสังเกต

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๖โครงการ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ จำนวน ๑๑๔ โครงการ

๒. การใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการที่อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๑๔ โครงการดำเนินงานได้ ๗๒ โครงการ และเบิกจ่ายจริง จำนวน ๑๔,๓๗๕,๐๓๙.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๖ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง สามารถดำเนินโครงการได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก

- การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้แล้วและถือเป็นโรคระบาดท้องถิ่นที่สามารถรักษาให้หายเองได้ จึงทำให้สามารถดำเนินโครงการได้เพิ่มมากขึ้น
- มีจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น มากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรให้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุงบ้านดุง จัดทำโครงการฝึกอบรมให้กับประชาชนในตำบลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพที่มั่นคงแม้จะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่อง
